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Projectgegevens
Nieuwbouwproject Imagine

- 162 koopappartementen
- 133 huurappartementen
- 1.600 m2 commerciële plint

- start bouw oktober 2021
- eindoplevering juni 2024

- Hoofdaannemer: BAM/Heijmans
- Architect: Barcode
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Toegankelijkheid daktuin (2e verdieping)

Hoofdtrap

Maasvenster
De daktuin is toegankelijk via:
1) hoofdtrap met poort LoZ
2) lift en trappenhuis lobby’s
3) tuintrappen

Tuintrap

Tuintrap

Lobby

Lobby



Doorsnede binnentuin



Retentielaag + noodafvoer



Schaduwanalyse beplanting



Detail opbouw daktuin
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Foto’s stand van het werk
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Projectinformatie daktuin

Oppervlakte daktuin:                      2.400 m2
Capaciteit waterberging daktuin:      180 m3 (retentiekratten h=85 mm)
Noodafvoer:                                    4 standleidingen ⌀ 160 mm + hoofdtrap
Kosten per m2:                                € 240,--/m2 daktuin (prijspeil heden)
Oplevering daktuin:                         Juni 2024

Landschapsarchitect:                        Sant & Co      (Den Haag)
Tuinaannemer:                                  Hoek Groen   (Voorhout)



Beheer daktuin

- Bij oplevering overdracht aan VVE
- Instructie en documentatie aan VVE
- Geen bewateringssysteem
- Kosten jaarlijks onderhoud € 17.000,-- exclusief BTW (€ 60,-- p.j. / app)



Aandachtspunten (Do’s and Don’ts)

1. Vroegtijdig nadenken over budget, gewenste functies, uitstraling en beheer.
2. In AO-fase (VO) reeds landschapsarchitect en daktuinaannemer in bouwteam.
3. Maatvoering en details in AO-fase vaststellen (overgang bouwkundig werk).
4. Meerdere noodafvoersystemen toepassen.
5. Duidelijke demarcatie maken tussen werkzaamheden aannemers.
6. Kostenbesparingen in opbouw retentie, hoeveelheid verharding, afwerkingen.
7. Kostenbesparing door standaardisatie tuinelementen.
8. Inzage in open begroting daktuinaannemer.
9. Verzekerde daktuingarantie tussen dakdekker en tuinaannemer aandachtspunt.
10. Instructie en overdracht aan VVE.




